

宇佐市週休2日試行工事に関するQ & A

令和4年4月

【一般土木事業編】

Q 1 夏季休暇、年末年始休暇とはどの日をいうのでしょうか。

A 1 夏季休暇、年末年始休暇は次の日をいいますが、会社の休業日に合わせて変更しても差し支えありません。

- ・夏季休暇：8月13日～8月15日の3日間
- ・年末年始休暇：12月29日～1月3日の6日間

Q 2 どの期間において4週8～6休の休日を確保する必要があるのでしょうか。

A 2 対象期間（※）において4週8～6休の現場閉所を確保する必要があります。

なお、休日は、2日以上連続する日と定める必要はありません。

※「対象期間」とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいいます。なお、年末年始（6日間）、夏季休暇（3日間）、工場製作のみを実施している期間、余裕期間を設定した工事における余裕期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とする期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含みません。

Q 3 工期が不足する場合、工期延期はできるのでしょうか。

A 3 週休2日の実施を理由とした工期延期は認められません。当初の工期は4週8休、天候不良による不稼働日及び準備・後片付け期間を考慮して設定しています。ただし、現場条件等の相違によって生じる不測の日数については、従来どおり発注者へ工期延期協議を行ってください。

【例】当初工期が標準工期で算出している場合で、以下のような条件など

- ・作業時間の制限を受ける工事
- ・隣接工区との工程調整が必要な工事
- ・他機関との調整により作業できない期間が生じた場合など

Q 4 施工途中で週休2日の実施が困難となった場合に実施を取りやめることはできるのでしょうか？

A 4 実施困難となる理由はさまざま考えられますが、実施困難な理由を整理したうえで監督員へ、取りやめる協議をしてください。

なお、どのような理由であっても、実施できなかった場合（4週6休未満となった場合）は、労務費、機械経費（賃料）、及び間接費の補正対象とはなりません。

Q 5 試行対象工事を受注し、週休2日工事を希望しなかった場合にペナルティーはあるのでしょうか？

A 5 試行対象工事は、週休2日工事の実施を必須としているものではなく、あくまで受発注者間で協議が調い、実施するものです。したがって、週休2日工事を実施しなかった場合に、工事成績評定において減点等のペナルティーはありません。

Q 6 当日の急な降雨、降雪等により現場閉所とする場合、休日に変更できますか？

A 6 休日とは1日を通して現場閉所することいい、建設現場及び現場事務所における一切の作業を行わないことを指します。作業する予定日に急な降雨、河川増水等により現場閉所とする場合は、現場作業しない旨を、必ず事前（事後は認めない）に監督員にメールまたはファクシミリ等により連絡していただき、休日扱いとします。
なお、この場合、当初予定していた休日の日と振替えることができます。

Q 7 昼間・夜間作業が混在する工事の休日は、どのように考えればよいですか？

A 7 24時間以上の現場閉所が確保できた場合、休日として取り扱います。この場合、勤務開始日を出勤日とし、例えば、木曜日の22時から金曜日の6時の施工は、木曜日の出勤として取扱います。
なお、土曜日の6時以降の現場の再開ならば、金曜日は休日とみなします。

Q 8 祝日、夏期休暇及び年末年始休暇並びに振替休日は、休日として計上できるのでしょうか？

A 8 祝日は現場閉所の対象となります。夏期休暇、年末年始休暇は、現場閉所の対象外となるので、休んでいても休日とは計上できません。ただし、日曜日と祝日が重なり、月曜日が振替休日となる場合において、月曜日を現場閉所日とした際には休日として計上できます。

Q 9 現場閉所日に現場パトロール、足場点検、建設機械等の点検を行った場合は、休日として計上できるのでしょうか。

A 9 現場パトロール、足場点検、建設機械等の点検については、保守点検等の現場管理上必要な作業であるため、休日として計上できます。

【例】・コンクリート養生、レイタンス除去作業等の品質確保上最低限の作業

- ・立入禁止柵の設置、飛散対策等の第三者災害の防止作業
- ・安全パトロール、保守点検
- ・見学会、地元協議対応
- ・交通誘導警備
- ・その他、監督員が必要と認めた作業 など

Q10 現場閉所とは、受注会社が携わる全ての現場の閉所を指すのですか。

A10 現場単位での閉所を指します。

Q11 現場閉所率（休日率）の考え方を教えてください。

A11 対象期間において、4週間（28日間）を1サイクルとして、その間に取得した6～8日の休日形態ごとに率を定めており、1サイクルにおける現場閉所日数の割合（現場閉所日数÷対象日数）となります。なお、現場閉所率は、少数第2位以下切り捨てとします。例として、別途、「休日等の考え方（例）」に考え方を記載しますので、参考として下さい。

Q12 試行対象工事を受注し、週休2日を実施する工事としたが、4週6休以上を確保できなかった場合にペナルティーはあるのでしょうか？

A12 4週6休以上（現場閉所率21.4%以上）が達成できなかった場合においても、工事成績評価において減点等のペナルティーはありません。

Q13 4週8休を目標として計画工程表を提出しましたが、閉所状況が4週6休となってしまった場合は、どのようになるのでしょうか？

A13 閉所状況が4週6休の補正の取扱いとします。逆に、4週6休を目標として計画工程表が提出され、閉所状況が4週8休であった場合は、4週8休の補正の取扱いとします。そのため、現場閉所率において、計画と実施が異なった場合は、速やかに監督員と協議をお願いします。

なお、対象期間において、サイクル毎の休日形態が変わる場合は、達成の判断は最低の休日形態とします。

Q14 変更契約で労務費等を補正する場合、どの時点で週休2日実施の可否を判断すればよいですか？

A14 最終変更の協議時点で、それまでの実績を踏まえ、達成見込みを判断します。ただし、最終変更後、工事完成日までに所定の現場閉所率を下回らないよう留意する必要があります。

Q15 最終変更契約後に現場閉所率が契約内容を下回った場合（見込み含む）は、どうすればよいですか？

A15 労務費等の補正率が変わりますので、契約を変更する必要があります。受注者は、発注者に対してすみやかに変更を申し出る必要があります。

Q16 変更契約で労務費等を補正する場合、積算における市場単価などの取扱いはどのようになるのでしょうか？

A16 市場単価は、補正の対象外となります。また、「土木工事標準単価」は補正の対象となり、「土木コスト情報」と「土木施工単価」に掲載されている「週休2日補正単価」を用いて算出します。

宇佐市週休2日試行工事に関するQ & A

令和4年4月

【建築・設備編】

Q1 夏季休暇、年末年始休暇とはどの日をいうのでしょうか。

A1 夏季休暇、年末年始休暇は次の日をいいますが、会社の休業日に合わせて変更しても差し支えありません。

- ・夏季休暇：8月13日～8月15日の3日間
- ・年末年始休暇：12月29日～1月3日の6日間

Q2 どの期間において4週8～6休の休日を確保する必要があるのでしょうか。

A2 対象期間(※)において4週8～6休の現場閉所(現場休息)を確保する必要があります。なお、休日は、2日以上連続する日と定める必要はありません。

※「対象期間」とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいいます。なお、年末年始(6日間)、夏季休暇(3日間)、工場製作のみを実施している期間、余裕期間を設定した工事における余裕期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含みません。

Q3 工期が不足する場合、工期延期はできるのでしょうか。

A3 週休2日の実施を理由とした工期延期は認められません。当初の工期は4週8休を考慮して設定しています。ただし、現場条件等の相違によって生じる不測の日数については、従来どおり発注者へ工期延期協議を行ってください。

【例】当初工期が標準工期で算出している場合で、以下のような条件など

- ・作業時間の制限を受ける工事
- ・隣接工区との工程調整が必要な工事
- ・他機関との調整により作業できない期間が生じた場合など

Q4 施工途中で週休2日の実施が困難となった場合に実施を取りやめることはできるのでしょうか？

A4 実施困難となる理由はさまざま考えられますが、実施困難な理由を整理したうえで監督員へ、取りやめる協議をしてください。

なお、どのような理由であっても、実施できなかった場合(4週6休未滿となった場合)は、労務費等の補正対象とはなりません。

Q 5 試行対象工事を受注し、週休2日工事を希望しなかった場合にペナルティーはあるのでしょうか？

A 5 試行対象工事は、週休2日工事の実施を必須としているものではなく、あくまで受発注者間で協議が調い、実施するものです。したがって、週休2日工事を実施しなかった場合に、工事成績評定において減点等のペナルティーはありません。

Q 6 「一つの工事現場で複数の工事が分離発注される場合は、すべての工事において実施する合意が必要である。」とあるが週休2日試行工事とする合意のみでよいですか？

A 6 すべての工事において合意が必要な内容としては、「週休2日試行工事として取り組むこと」についてとなります。宇佐市週休2日試行工事实施要領第3条(1)①～③のうち、どの形態で実施するかについては、分離発注された工事ごとで決めていただきます。

なお、対象期間については契約ごとに契約日や準備期間が異なる場合が考えられますので、契約ごとにそれぞれ現場に継続的に常駐する最初の日を対象期間開始日とします。ただし、対象期間最終日については原則としてすべての「関連工事」で同日とします。

また、統括安全衛生責任者を選任している受注者が現場休息の日となる場合は、他の受注者から代理者を選任する必要がありますので、現場の体制についても必要な調整を行ってください。

Q 7 分離発注された工事において、発注のタイミングの違い等により合意の時期が最初に発注された工事の工事着手時期より遅くなる場合はどうなりますか

A 7 合意についての報告は、宇佐市週休2日試行工事实施要領第4条(1)に基づく報告に併せてしていただくことを前提としています。ご質問のような状況の場合は、合意を取る予定の旨を報告いただき、分離発注された工事との合意ができた時点で速やかに合意した旨を書面にて監督員に報告してください。

なお、合意を取ることができなかった場合は、週休2日試行工事を実施しないものとみなします。

Q 8 現場閉所と現場休息の意味を教えてください。

A 8 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉鎖された状態をいいます。現場休息とは、分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいいます。

Q 9 当日の急な降雨、降雪等により現場閉所(現場休息)とする場合、休日に変更できますか？

A 9 休日とは1日を通して現場閉所(現場休息)することいい、建設現場及び現場事務所

における一切の作業を行わないことを指します。作業する予定日に急な降雨等により現場閉所（現場休息）とする場合は、現場作業しない旨を、必ず事前（事後は認めない）に監督員にメールまたはファクシミリ等により連絡していただき、休日扱いとします。なお、この場合、当初予定していた休日の日と振替えることができます。

Q 1 0 昼間・夜間作業が混在する工事の休日は、どのように考えればよいですか？

A 1 0 24時間以上の現場閉所（現場休息）が確保できた場合、休日として取り扱います。この場合、勤務開始日を出勤日とし、例えば、木曜日の22時から金曜日の6時の施工は、木曜日の出勤として取扱います。なお、土曜日の6時以降の現場の再開ならば、金曜日は休日とみなします。

Q 1 1 祝日、夏期休暇及び年末年始休暇並びに振替休日は、休日として計上できるのでしょうか？

A 1 1 祝日は現場閉所（現場休息）の対象となります。夏期休暇、年末年始休暇は、現場閉所（現場休息）の対象外となるので、休んでいても休日とは計上できません。ただし、日曜日と祝日が重なり、月曜日が振替休日となる場合において、月曜日を現場閉所（現場休息）日とした際には休日として計上できます。

Q 1 2 現場閉所（現場休息）日に現場パトロール、足場点検、建設機械等の点検を行った場合は、休日として計上できるのでしょうか？

A 1 2 現場パトロール、足場点検、建設機械等の点検については、保守点検等の現場管理上必要な作業であるため、休日として計上できます。

【例】・コンクリート養生、レイトンス除去作業等の品質確保上最低限の作業

- ・立入禁止柵の設置、飛散対策等の第三者災害の防止作業
- ・安全パトロール、保守点検
- ・見学会、地元協議対応
- ・交通誘導警備
- ・その他、監督員が必要と認めた作業 など

Q 1 3 その建設現場以外（受注者の社屋等）で勤務した場合の扱いはどのようなのでしょうか？

A 1 3 現場閉所（現場休息）は当該建設現場の状況のみを対象としているため、他の場所で勤務した場合でも、当該建設現場が1日を通して閉所（現場休息）されていれば現場閉所（現場休息）日として扱います。

Q 1 4 現場閉所（現場休息）率（休日率）の考え方を教えてください。

A 1 4 対象期間において、4週間（28日間）を1サイクルとして、その間に取得した6～8日の休日形態ごとに率を定めており、1サイクルにおける現場閉所（現場休息）日数の割合（現場閉所（現場休息）日数÷対象日数）となります。なお、現場閉所（現場休息）率は、少数第2位以下切り捨てとします。

例として、別途、「休日等の考え方（例）」に考え方を記載しますので、参考として下さい。

Q 1 5 試行対象工事を受注し、週休2日を実施する工事としたが、4週6休以上を確保できなかった場合にペナルティーはあるのでしょうか？

A 1 5 4週6休以上（現場閉所（現場休息）率21.4%以上）が達成できなかった場合においても、工事成績評価において減点等のペナルティーはありません。

Q 1 6 4週8休を目標として計画工程表を提出しましたが、現場閉所（休息）状況が4週6休となってしまった場合は、どのようになるのでしょうか？

A 1 6 現場閉所（現場休息）状況が4週6休の補正の取扱いとします。逆に、4週6休を目標として計画工程表が提出され、現場閉所（現場休息）状況が4週8休であった場合は、4週8休の補正の取扱いとします。そのため、現場閉所（現場休息）率において、計画と実施が異なった場合は、速やかに監督員と協議をお願いします。

なお、対象期間において、サイクル毎の休日形態が変わる場合は、達成の判断は最低の休日形態とします。

Q 1 7 変更契約で労務費等を補正する場合、どの時点で週休2日実施の可否を判断すればよいですか？

A 1 7 最終変更の協議時点で、それまでの実績を踏まえ、達成見込みを判断します。ただし、最終変更後、工事完成日までに所定の現場閉所（現場休息）率を下回らないよう留意する必要があります。

Q 1 8 最終変更契約後に現場閉所（現場休息）率が契約内容を下回った場合（見込み含む）は、どうすればよいですか？

A 1 8 労務費等の補正率が変わりますので、契約を変更する必要があります。受注者は、発注者に対してすみやかに変更を申し出る必要があります。

Q 1 9 変更契約で労務費等を補正する場合、積算における市場単価などの取扱いはどのようになるのでしょうか？

A 1 9 建築工事市場単価を除く市場単価及び営繕工事における見積単価については補正の対象外となります。

宇佐市週休2日試行工事に関するQ & A

令和4年4月

【港湾・漁港事業編】

Q1 夏季休暇、年末年始休暇とはどの日をいうのでしょうか。

A1 夏季休暇、年末年始休暇は次の日をいいますが、会社の休業日に合わせて変更しても差し支えありません。

- ・夏季休暇：土曜日、日曜日、祝日以外の8月の3日間
- ・年末年始休暇：土曜日、日曜日、祝日以外の12月下旬から1月上旬の6日間

Q2 どの期間において4週8休の休日確保する必要があるのでしょうか。

A2 対象期間(※)において4週8休の現場閉所を確保する必要があります。4週間のうち、土曜日、日曜日の8日間の休日が求められます。また、4週間のうち、祝日がある場合は、祝日の日数分も含めた休日確保する必要があります。

※「対象期間」とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいいます。なお、年末年始(6日間)、夏季休暇(3日間)、工場製作のみを実施している期間、余裕期間を設定した工事における余裕期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とする期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含みません。

Q3 工期が不足する場合、工期延期はできるのでしょうか。

A3 週休2日の実施を理由とした工期延期は認められません。当初の工期は4週8休、天候不良による不稼働日及び準備・後片付け期間を考慮して設定しています。ただし、現場条件等の相違によって生じる不測の日数については、従来どおり発注者へ工期延期協議を行ってください。

【例】当初工期が標準工期で算出している場合で、以下のような条件など

- ・作業時間の制限を受ける工事
- ・隣接工区との工程調整が必要な工事
- ・他機関との調整により作業できない期間が生じた場合など

Q4 施工途中で週休2日の実施が困難となった場合に実施を取りやめることはできるのでしょうか？

A4 実施困難となる理由はさまざま考えられますが、実施困難な理由を整理したうえで監督員へ、取りやめる協議をしてください。

なお、どのような理由であっても、実施できなかった場合は、労務費の補正対象とはなりません。

Q 5 試行対象工事を受注し、週休2日工事を希望しなかった場合にペナルティーはあるのでしょうか？

A 5 試行対象工事は、週休2日工事の実施を必須としているものではなく、あくまで受発注者間で協議が調い、実施するものです。したがって、週休2日工事を実施しなかった場合に、工事成績評定において減点等のペナルティーはありません。

Q 6 当日の急な降雨、降雪等により現場閉所とする場合、休日に変更できますか？

A 6 休日とは1日を通して現場閉所することいい、建設現場及び現場事務所における一切の作業を行わないことを指します。作業する予定日に急な降雨、河川増水等により現場閉所とする場合は、現場作業しない旨を、必ず事前（事後は認めない）に監督員にメールまたはファクシミリ等により連絡していただき、休日扱いとします。
なお、この場合、当初予定していた休日の日と振替えることができます。

Q 7 昼間・夜間作業が混在する工事の休日は、どのように考えればよいですか？

A 7 24時間以上の現場閉所が確保できた場合、休日として取り扱います。この場合、勤務開始日を出勤日とし、例えば、月曜日の22時から火曜日の6時の施工は、月曜日の出勤として取扱います。
なお、水曜日の6時以降の現場の再開ならば、火曜日は休日とみなします。

Q 8 祝日、夏期休暇及び年末年始休暇並びに振替休日は、休日として計上できるのでしょうか？

A 8 祝日は現場閉所の対象となりますが、4週間（28日間）を1サイクルとして、1サイクル内に土曜日、日曜日以外の祝日がある場合は、祝日の日数分を含んだ閉所日が必要となります。また、夏期休暇及び年末年始休暇は、現場閉所の対象外となるので、休んでいても休日とは計上できません。なお、日曜日と祝日が重なり、月曜日が振替休日となる場合、月曜日は祝日ではありませんので、休日としては扱いません。

Q 9 現場閉所日に現場パトロール、足場点検、建設機械等の点検を行った場合は、休日として計上できるのでしょうか。

A 9 現場パトロール、足場点検、建設機械等の点検については、保守点検等の現場管理上必要な作業であるため、休日として計上できます。

【例】・コンクリート養生、レイトンス除去作業等の品質確保上最低限の作業

- ・立入禁止柵の設置、飛散対策等の第三者災害の防止作業
- ・安全パトロール、保守点検
- ・見学会、地元協議対応
- ・交通誘導警備
- ・その他、監督員が必要と認めた作業 など

Q10 現場閉所とは、受注会社が携わる全ての現場の閉所を指すのですか。

A10 現場単位での閉所を指します。

Q11 現場閉所の考え方を教えてください。

A11 対象期間において、4週間（28日間）を1サイクルとして、その間に8日間の閉所日が求められます。1サイクル内に土曜日、日曜日以外の祝日がある場合は、祝日の日数分を含んだ閉所日が必要となります。

港湾・漁港事業の場合は、1サイクル内の休日率ではなく、休日の日数で現場閉所を判断します。例として、別途、「休日等の考え方（例）」に考え方を記載しますので、参考として下さい。

Q12 試行対象工事を受注し、週休2日を実施する工事としたが、4週8休を確保できなかった場合にペナルティーはあるのでしょうか？

A12 4週8休が達成できなかった場合においても、工事成績評価において減点等のペナルティーはありません。

Q13 変更契約で労務費等を補正する場合、どの時点で週休2日実施の可否を判断すればよいですか？

A13 最終変更の協議時点で、それまでの実績を踏まえ、達成見込みを判断します。ただし、最終変更後、工事完成日までに所定の現場閉所を確保するよう留意する必要があります。

Q14 最終変更契約後に現場閉所が契約内容を下回った場合（見込み含む）は、どうすればよいですか？

A14 労務費等の補正が変わりますので、契約を変更する必要があります。受注者は、発注者に対してすみやかに変更を申し出る必要があります。

Q15 変更契約で労務費等を補正する場合、積算における市場単価などの取扱いはどのようになるのでしょうか？

A15 「港湾工事市場単価」のみ補正の対象となりますが、工種ごとに補正係数を定めていますので、要領の別紙「港湾市場単価の補正について」を確認してください。

また、積算基準が異なる複数工種区分を有する工事については、主たる工種区分を有する積算基準（一般土木事業もしくは港湾・漁港事業）の補正係数等を適用します。一般土木事業については、「宇佐市週休2日試行工事に関するQ & A【一般土木事業編】」のQ16を参照してください。