

宇佐市不燃物処理場浸出水処理施設更新工事に係る設計・施工監理業務委託工程表

		令和5年度			令和6年度												令和7年度											
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			
実施設計監理業務		■																										
施工監理業務					■																							
工 事 工 程	設計	■																										
	工場製作				■																							
	仮設工事																						■					
	機械設備工事																						■					
	電気・計装設備工事																						■					
	土木・建築設備工事																						■					
	試運転調整																								■			