

優良賞①

工 事 名	宇佐市新庁舎建設外構工事
工 事 場 所	宇佐市大字上田
契 約 金 額	332,143,900円
工 期	自 令和3年 1月 5日 至 令和3年 11月 1日
工事成績評定点	85点
施 工 業 者 名	下村・東和特定建設工事共同企業体
代 表 者 名	下村建設(株) 代表取締役 下村 潔 東和建設(株) 代表取締役 東 真一
所 在 地	宇佐市安心院町下毛1890-1 (下村建設(株)) 宇佐市大字松崎640-1 (東和建設(株))
現 場 代 理 人 兼 監 理 技 術 者	岩渕 雄太 (下村建設(株))
主 任 技 術 者	杉本 慎二 (東和建設(株))
工 事 概 要	建築主体工事・電気設備工事・機械設備工事 渡り廊下：鉄骨造 2階建て 建築面積 15.04m <sup>2</sup> 大庇：鉄骨造 平屋建て 建築面積 353.91m <sup>2</sup> 駐輪場：鉄骨造 平屋建て 延べ面積 53.1m <sup>2</sup> As 舗装 A=5,048m <sup>2</sup> 透水性舗装 A=3,260m <sup>2</sup> 路床安定処理工 A=2,014m <sup>2</sup> 外
推 薦 理 由	<p>本工事は、駐車場不足など多くの問題を抱えていた旧駐車場を整備し、「宇佐ひろば」を中心ににぎわいのある行政・文化ゾーンを形成するとともに、新庁舎棟と既存施設（図書館等）の連携の強化、車寄せ、障害のある方など、利用者の利便性・安全性を高めることを目的とした新庁舎建設に伴う外構工事である。</p> <p>本工事は執務並行工事であり、工事期間中の駐車場確保や利便性確保のため、計画的に部分使用等により供用開始していく必要があり、合わせて安全面への配慮、また、選挙の期日前投票や新型コロナワクチン集団接種などの行事にも臨機応変に対応可能な工程管理が重要であった。</p> <p>受注者は施工ヤードの確保や施工期間及び通行制限が多く、必要となる地盤改良をテノコラム工法で提案施工するなど工期短縮のための創意工夫を行い円滑な工事に努め期限内に完成させた。</p> <p>以上の内容を評価し、宇佐市優良建設工事等表彰要綱第3条（1）アの工事成績評定点が85点以上の対象となり、第4条（2）施工管理、工程管理、安全対策、対外関係など施工状況について特に優れていることが確認できるため推薦します。</p>