

奨励賞①

工 事 名	令和2年度（繰）豊川小学校トイレ改修工事
工 事 場 所	宇佐市大字大塚
契 約 金 額	41,886,900円
工 期	自 令和 3 年 4 月 1 6 日 至 令和 3 年 9 月 3 0 日
工 事 成 績 評 定 点	83点
施 工 業 者 名	(株)丸高建設
代 表 者 名	代表取締役 石川 篤
所 在 地	宇佐市安心院町飯田111-1
現 場 代 理 人	中原 正明
主 任 技 術 者	糸永 由文
工 事 概 要	建築一式工事 職員トイレ改修工事、児童用トイレ改修工事（3箇所）、 屋内運動場トイレ洋式化工事、下水・上水接続工事、浄化槽 撤去工事
推 薦 理 由	<p>本市では、令和2年度にトイレ改修事業も含め宇佐市学校施設長寿命化計画を策定したところであるが、当工事は、計画に先立ち、大規模なトイレ改修工事を行った。</p> <p>豊川小学校は、昭和59年にRC造3階建て延べ面積2060㎡の管理特別教室棟として建設され、トイレの建具、床、天井、和式便器などにも経年劣化が見受けられていた。そこで児童用トイレ及び職員トイレの洋式化も含めた全面的な改修と体育館トイレの洋式化などを行った。外部に関しては井水から上水への切り替え、下水接続、既存単独浄化槽の撤去工事を行った。</p> <p>夏休みをメインに施工を行い、コロナ禍で短縮された施工期間に加えて登校日等も考慮し、トイレ内部のリフォーム及び雑排水の接続と浄化槽の撤去を行った。改修工事の工程管理に加え、学校関係者と密に工程の連絡を行い良好な関係に努め、トラブル無く工期内に完成させた。</p> <p>受注者は、創意工夫にて、浄化槽撤去後の碎石敷きの箇所を学校関係者の駐車場利用を考慮して、コンクリート土間で仕上げた。</p> <p>以上の内容を評価し、宇佐市優良建設工事等表彰要綱第3条（2）アの工事成績評定点が80点以上の対象となり、第4条（2）による施工管理、工程管理、安全対策、対外関係など施工状況について特に優れていることが確認できるため推薦します。</p>