

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表(更新を含む)

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名 (行政区)	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
大分県	宇佐市	旧宇佐市	法鏡寺集落	取組に向けて検討中							
		旧宇佐市	閤集落	取組に向けて検討中							
		旧宇佐市	辛島集落	取組に向けて検討中							
		旧宇佐市	上田集落	取組に向けて検討中							
		旧宇佐市	畑田集落					①・② →		③・④ →	
		旧宇佐市	山本集落					①・② →		③・④ →	
		旧宇佐市	大塚集落					①・② →		③・④ →	
		旧宇佐市	中原集落	取組に向けて検討中							
		旧宇佐市	別府集落	取組に向けて検討中							
		旧宇佐市	樋田集落	取組に向けて検討中							
		旧宇佐市	上矢部集落					①・② →		③・④ →	
		旧宇佐市	四日市集落					①・② →		③・④ →	
		旧宇佐市	石田集落	取組に向けて検討中							

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名 (行政区)	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
大分県	宇佐市	旧宇佐市	葛原集落					①・② →		③・④ →	
		旧宇佐市	城井集落	取組に向けて検討中							
		旧宇佐市	吉松集落	取組に向けて検討中							
		旧宇佐市	清水集落					①・② →		③・④ →	
		旧宇佐市	木部集落	取組に向けて検討中							
		旧宇佐市	今仁集落					①・② →		③・④ →	
		旧宇佐市	佐野集落					①・② →		③・④ →	
		旧宇佐市	大根川集落					①・② →		③・④ →	
		旧宇佐市	赤尾集落					①・② →		③・④ →	
		旧宇佐市	山袋・黒・中・末集落	取組に向けて検討中							
		旧宇佐市	木内集落	取組に向けて検討中							
		旧宇佐市	今成集落	取組に向けて検討中							
		旧宇佐市	上元重集落					①・② →		③・④ →	
		旧宇佐市	下元重集落					①・② →		③・④ →	

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名 (行政区)	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
大分県	宇佐市	旧宇佐市	山下集落					①・②		③・④	
		旧宇佐市	麻生・灘・岳ノ首集落	取組に向けて検討中							
		旧宇佐市	富山集落	取組に向けて検討中							
		旧宇佐市	下敷田集落	取組に向けて検討中							
		旧宇佐市	下庄集落	取組に向けて検討中							
		旧宇佐市	上庄集落	取組に向けて検討中							
		旧宇佐市	森山集落					①・②		③・④	
		旧宇佐市	東高家集落	取組に向けて検討中							
		旧宇佐市	下高家集落	取組に向けて検討中							
		旧宇佐市	浜高家集落	取組に向けて検討中							
		旧宇佐市	上高集落					①・②		③・④	
		旧宇佐市	上時枝集落	取組に向けて検討中							
		旧宇佐市	長洲集落	取組に向けて検討中							
		旧宇佐市	南北新田集落					①・②		③・④	

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名 (行政区)	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
大分県	宇佐市	旧宇佐市	両戒集落	取組に向けて検討中							
		旧宇佐市	江熊集落	取組に向けて検討中							
		旧宇佐市	金丸集落	取組に向けて検討中							

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。