

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和02年01月27日

計画の名称	カチあるまちうさの下水道 未普及対策（重点計画）												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	宇佐市												
計画の目標	下水道普及率の向上を図ることのできるきれいなうさを目指す。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	4,020	A	4,000	B	0	C	20	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.49	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2	R4	R6
1	下水道処理人口普及率を30.5%から45.7%に向上させる。 下水道処理人口普及率の向上 下水道を利用できる人口（人）/総人口（人）	31%	41%	46%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
R2=R1当初データ														

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	宇佐市	直接	宇佐市	管渠(汚水)	新設	(未普及)四日市地区管渠整備	150 L=100m	宇佐市						10	-	
	A07-002	下水道	一般	宇佐市	直接	宇佐市	管渠(汚水)	新設	(未普及)駅川地区管渠整備	150 L=100m	宇佐市						10	-	
	A07-003	下水道	一般	宇佐市	直接	宇佐市	終末処理場	新設	宇佐水再生プラザ新設	処理場建設	宇佐市						1,500	-	
	A07-004	下水道	一般	宇佐市	直接	宇佐市	管渠(汚水)	新設	(未普及)柳ヶ浦地区管渠整備	150,200,250,300,400,500 L=3,184m	宇佐市						2,480	-	
												小計						4,000	
												合計						4,000	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	C07-001	下水道	一般	宇佐市	直接	宇佐市	管渠（ 汚水）	新設	排水設備工事助成金	公共下水道接続の排水設備工 事助成金	宇佐市						20	-	
公共下水道への接続向上																			
											小計						20		
											合計						20		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04		
配分額 (a)	500	532	535		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	500	532	535		
前年度からの繰越額 (d)	0	228	289		
支払済額 (e)	272	471	677		
翌年度繰越額 (f)	228	289	147		
うち未契約繰越額(g)	102	61	40		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	20.4	8.02	4.85		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	他工事との調整に不測の日数を要したため。				