

(様式-1)

令和 年 月 日

契約担当者 宇佐市長 殿

(請負者)  
商号又は名称  
代表者氏名

印

## 工 事 請 負 代 金 変 更 請 求 書

宇佐市公共工事請負契約約款第 25 条第 5 項に基づき、下記工事の請負代金額の変更を請求します。

記

工 事 名	工事
工 事 場 所	宇佐市
工 期	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日
請 負 代 金 額	円

※ 添付資料  
「請負代金額が不適当となったことに関する資料」 (様式-1-1)

(様式-1-1)

令和 年 月 日

## 請負代金額が不適当となったことに関する資料（提出）

請負代金額が不適当となったと考えられるため下記のとおり提出します。

工事名 \_\_\_\_\_ :

請負者名 \_\_\_\_\_ :

### 記

品目	規格	単位	数量			材料単価			金額 (差額)	備考
			契約	部分払い	対象	契約時	購入時	差額		

(注)

- 対象としたい材料のみ記載すればよい。
- ※請負代金額の変更を請求するにあたっては、工事請負契約約款第25条第5項に謳われている「請負代金額が不適当となったこと」を証明することが必須条件のことから当資料の提出がない場合は、請負代金額の変更を請求できない。

(様式-2)

令和 第 年 月 号 日

(請負者)

商号又は名称  
代表者氏名

殿

契約担当者 宇佐市長

印

## 請負代金額変更協議開始日等通知書

令和 年 月 日付けで契約締結した  
工事について、下記のとおり請負代金額の変更協議を行いたいので、宇佐市公共工事請  
負契約約款第 25 条第 8 項の規定により通知します。

なお、本協議は、宇佐市公共工事請負契約約款第 25 条第 5 項による請負代金額の変更の基礎となる  
対象材料の単価変動を特定するものであり、請負代金額の変更については、宇佐市公共工事請負契約  
約款第 24 条の規定により、取り扱うものとします。

また、下記協議開始日までに、対象材料について、実際に購入した際の価格（数量及び単価）、購  
入先、当該対象材料の搬入等の月を証明する書類等を様式-3 にて取りまとめの上、遅滞なく提出し  
て下さい。

記

協議開始日

令和 年 月 日

(様式-3)

令和 年 月 日

### 請負代金額の変更の対象材料証明書

契約担当者 宇佐市長 殿

(請負者)  
商号又は名称  
代表者氏名

印

令和 年 月 日付けで通知のあった宇佐市公共工事請負契約約款第 25 条第 5 項による請負代金額の変更に必要な購入した価格等について、下記のとおり資料を提出します。

工事名 \_\_\_\_\_ :

#### 記

品目	規格	単位	数量	当初単価	当初想定金額	購入単価	購入金額	購入先	購入年月	差額	備考

(注)  
1. 購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る資料（納品書等）を添付の上、併せて提出すること。  
2. 対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。  
同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合や購入先が異なる場合は、区分するものとする。  
3. 請負金額については、部分払いをした工事の場合部分払の対象となった出来形部分等に相応する請負代金額を控除した額とする。ただし、部分払の既済部分検査に合格した通知の書面において、出来形部分等を単品スライド条項の適用対象とすることができ る旨が記載されている場合は、出来形部分等に相応する請負代金相当額を控除しない額とする。

(様式-3-1)

令和 年 月 日

## 請負代金額の変更の対象材料計算総括表

契約担当者 宇佐市長

殿

(請負者)  
商号又は名称  
代表者氏名

印

令和 年 月 日付けで通知のあった宇佐市公共工事請負契約約款第 25 条第 5 項による請負代金額の変更に必要な購入した価格等について、下記のとおり資料を提出します。

工事名 \_\_\_\_\_

記

品目	規格	単位	数量	購入単価	購入金額	購入先	購入年月	使用した建設機械名	使用目的	証明の有無	備考

(注)

1. 購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る資料（納品書等）を添付の上、併せて提出すること。
2. 対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。  
同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合や購入先が異なる場合は、区分するものとする。
3. 当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督員より工種や機械毎の内訳を提出するよう要求があった場合など、追加資料が必要な場合がある。



(様式-3-3)

建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる燃料代金計算総括表 (提出資料)

建設機械名・規格				機械搬入所在地		現場所在地		機械搬出場所									
運搬車両				運賃													
機 械 名	規 格	運搬距離	積載重量	基本運賃	× (	特大品	+	悪路	+	深夜早朝	+	冬期割増	)+	地区割増 ・その他	=	合 計	
	(t積)	(km)	(t)														
					×		+		+		+		)	+		=	
					×		+		+		+		)	+		=	
					×		+		+		+		)	+		=	
					×		+		+		+		)	+		=	
					×		+		+		+		)	+		=	
					×		+		+		+		)	+		=	
					×		+		+		+		)	+		=	

重建設機械の分解、組立及び輸送にかかる燃料代金計算総括表 (提出資料)

建設機械名・規格				機械搬入所在地		現場所在地		機械搬出場所									
運搬車両				運賃													
機 械 名	規 格	運搬距離	積載重量	基本運賃	× (	特大品	+	悪路	+	深夜早朝	+	冬期割増	)+	地区割増 ・その他	=	合 計	
	(t積)	(km)	(t)														
					×		+		+		+		)	+		=	
					×		+		+		+		)	+		=	
					×		+		+		+		)	+		=	
					×		+		+		+		)	+		=	
					×		+		+		+		)	+		=	
					×		+		+		+		)	+		=	

仮設材 (鋼矢板、H形鋼、覆工板等) の運搬にかかる燃料代金計算総括表 (提出資料)

仮 設 材				機械搬入所在地		現場所在地		機械搬出場所							
運搬車両				運賃											
機 械 名	規 格	運搬距離	台数	数量(t)	×	基本運賃(t)	× (	深夜早朝	+	冬期割増	)+	その他	=	合 計	
	(t積)	(km)	(台)												
					×		×		+		)	+		=	
					×		×		+		)	+		=	
					×		×		+		)	+		=	
					×		×		+		)	+		=	
					×		×		+		)	+		=	





(様式-5)

令和 第 年 月 日

(請負者)

商号又は名称  
代表者氏名

殿

契約担当者 宇佐市長

印

## 協議結果通知書

令和 年 月 日付けで工事請負代金変更請求した下記工事について、宇佐市公共工事請負契約約款第25条第7項に基づく協議の結果、宇佐市公共工事請負契約約款第 25条第5項による請負代金額の変更の基礎となる対象材料がないことが確認されたので通知します。

記

工 事 名	工事
工 事 場 所	宇佐市
工 期	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日
請 負 代 金 額	円

(様式-6)

令和 第 年 月 日

(請負者)

商号又は名称  
代表者氏名

殿

契約担当者 宇佐市長

印

## 工期・請負代金額変更協議開始日等通知書

令和 年 月 日付けで契約締結した  
工事について、工期・請負代金額を下記のとおり変更したいので、宇佐市公共工事請負  
契約約款第23条第2項、第24条第2項及び第25条第8項の規定により通知します。  
なお、協議内容承諾のときは、令和 年 月 日までに変更契約書を提出してください。

### 記

#### 1. 変更の内容

2. 工期及び請負代金額の変更協議開始日 令和 年 月 日

#### 3. 協議内容

(1) 工期 令和 年 月 日を令和 年 月 日とする。

(2) 請負代金額の増(減)額 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) 円  
円)

内訳

①約款第24条第1項による増(減)額 円  
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) 円)

②約款第25条第5項による増(減)額 円  
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) 円)

なお、請負代金額の変更は、別紙の方法により算出したものである。

別紙 変更請負代金額の算出方法

①約款第 24 条第 1 項による増(減)額

$$\text{請負代金額} = \text{変更工事価格} \times \frac{\text{当初請負代金額}}{\text{当初設計工事費}} \times 1.10$$

②約款第 25 条第 5 項による増(減)額

$$\text{請負代金額} = \text{当初請負代金額} + \text{スライド額}$$

※①と②の請負代金額の変更を同時に行う場合は、②の「当初請負代金額」は、①で算出した「請負代金額」とする。

$$\begin{aligned} \text{スライド額} &= \text{価格変動後の金額} - \text{価格変動前の金額} - \text{対象工事費} \times 1\% \\ &= (M\text{変更} - M\text{当初}) - P \times 1/100 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M\text{当初} (\text{価格変動前の金額}) &= \text{設計時点の実勢価格 (消費税等込)} \times \text{対象数量} \times \text{落札率} \\ &= \{p_1 \times D_1 + p_2 \times D_2 + \dots + p_m \times D_m\} \times k \times 110/100 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M\text{変更} (\text{価格変動後の金額}) &= \text{変動後の実勢価格 (消費税等込)} \times \text{対象数量} \times \text{落札率} \\ &= \{p'_1 \times D_1 + p'_2 \times D_2 + \dots + p'_m \times D_m\} \times k \times 110/100 \end{aligned}$$

※ただし、上記の式に基づき算出したM変更よりも、実際の購入金額の方が安い場合は、M変更は実際の購入金額とする。

- p : 設計時点における各対象材料の単価
- p' : 価格変動後における各対象材料の単価
- D : 各対象材料について算定した対象数量
- k : 落札率
- P : 対象工事費

(様式-7)

## 出来形確認要求書

工 事 名	工事
工 事 場 所	宇佐市
工 期	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日
請 負 代 金 額	円

上記工事の第 回出来形確認を要求します。

なお、今回請求する部分払いの範囲については、宇佐市公共工事請負契約約款第25条第5項の請求対象とすることを併せて要請します。

令和 年 月 日

(請負者)  
商号又は名称  
代表者氏名

印

契約担当者 宇佐市長

殿

(様式-8)

## 出来形確認通知書

工 事 名	工 事		
工 事 場 所	宇佐市		
請 負 代 金 額	円	請 負 代 金 相 当 額	円
出 来 高 割 合	%	同 上 九 分 金 額	円
前払金控除額算出基礎 (前払金額×出来形割合)	前 払 金 控 除 額		円
	部 分 払 済 額		円
	今 回 請 求 可 能 額		円

上記工事に係る出来形部分を上記のとおり確認したので通知します。  
なお、当該出来形検査で確認した出来高は、宇佐市公共工事請負契約約款第25条第5項の請求の対象とします。

令和 年 月 日

契約担当者 宇佐市長 印

(請負者)  
商号又は名称  
代表者氏名

殿

